

УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель Комитета по культуре и спорту  
 Администрации Шипуновского района Алтайского края  
 С. В. Марфенкова



**План**  
 подготовки и проведения основных мероприятий учреждений культуры  
 Шипуновского района, посвящённых 77 годовщине Победы в Великой Отечественной  
 войне 1941-1945 г. г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Дата исполнения
1	Согласование обеспечения общественной безопасности при проведении мероприятий структурами МВД	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	8-9 мая
2	Размещение информации о мероприятиях в СМИ и социальных сетях	Голубева Н.В., Гришина Г.А.	До 29.04.22
3	Изготовление и размещение афиш	Огнева О.В., Гришина Г.А.	До 30.04.22
4	Формирование сметы, логистики транспорта	Голубева Н.В., Левченко Ю.А.	До 20.04.22
	<b>8 мая 2022 года</b> <b>Начало: 20-30ч.</b> <b>Место проведения: Площадь, сценическая площадка ДШИ</b>		
1	Решение вопросов электроснабжения сценической площадки ДШИ, РКДЦ	Шипуновский сельсовет (по согласованию), Д. В. Литвиненко	До 30.04.22
2	Решение вопроса по дополнительному освещению сценической площадки ДШИ и площади	Шипуновский сельсовет (по согласованию), Д. В. Литвиненко	До 30.04.22
3	Доставка и установка аппаратуры на сценическую площадку ДШИ	Наумов Д.С., Литвиненко Д.В.,	8-го мая в 17-30ч.
4	Согласование поставки светодиодного экрана с МЭМ ГРУПП и Администрацией района (оплата, доставка)	Марфенкова С.В.	11.04.22
5	Оформление документов по оплате экрана (директор МЭМ ГРУПП - Максим Александрович Потапов, тел.: 8 903 947 6462)	Голубева Н.В., Левченко Ю.А.	По выполнению работ
6	Работа с контентом к Гала концерту «Нам помнить и жить!», к концертной программе «Весна Победная!», заставки	Захлебина Т.Н., Гришина Г.А., Рихерт А.А., специалисты МЭМ ГРУПП	До 30.04.2022
1	<b>Выставка - дефиле по родам войск</b> Подготовка площадки и постаментов для статичной демонстрации формы		До 05.05.22 8 мая 2022

	Подготовка и установка реквизита (тумбы, подиумы)	Шипуновский сельсовет (по согласованию) Литвиненко Д.В.	До 20:00
2	Подготовка эскизов армейской формы родов войск 1941-1945 г.г.	Зейферт Т.Г., Юрченко И.А.	11.04.22
3	Подготовка моделей-аниматоров, снятие мерок	Захлебина Т.Н., Зейферт Т.Г.	13.04.22
4	Составление сметы	Голубева Н.В. Зейферт Т.Г.,	13.04.22
5	Закупка ткани	Зейферт Т.Г., МфКЦ (Голубева Н.В.)	15.04.22
6	Раскрой и пошив формы	ИК № 6 (по согласованию)	30.04.22
7	Подготовка сопроводительной информации о форме (печатный вид, размещение на мольбертах)	Мирошниченко Т.В., Юрченко И.А.	До 05.05.22
8	Подготовка дефиле	Тыщенко И.А.	До 01.05.22
9	Подготовка и проведение экскурсии по теме: «Участие данных родов войск в масштабных, значимых сражениях 1941-1945г.г.»	Юрченко И.А., Мирошниченко Т.В.	8.05.22 С 20-30 ч.
	<b><u>Фестиваль огненных картин «Огни Победы!»</u></b>		<b>8 мая 2022 в 20:30</b>
1	Согласование с Отделом Го ЧС Администрации района	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 30.04.22
2	Изготовление эскизов и расчёт по материалам	Марфенкова С.В.	До 13.04.22
3	Закупка/доставка песка	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 30.04.22
4	Закупка доставка цветных пластиковых стаканов, свечей, мела, спичек	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 30.04.22
5	Подготовка площадки	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 06.05.22
6	Размещение эскизов на площади	Марфенкова С.В., Мальцева Н.В.	07.04.22
7	Обеспечение участия организаций: - Школа им. Луначарского, СОШ № 1, магазин Люкс, РОСА, Сбербанк, ДРСУ, Пенсионный фонд, Администрация района и села, детские сады	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 25.04.22
8	Подготовка участников для зажжения огненных картин	Марфенкова С.В.	До 07.05.22
9	Обеспечение сохранности огненных картин	Марфенкова С.В., руководители групп-участников	08.05.22
10	Наполнение стаканов, расстановка по эскизам	Марфенкова С.В., руководители групп-участников	08.05.22
11	Церемония зажжения огненных картин	Марфенкова С.В.	8 мая 21-00

	Подготовка представителя группы «Дети войны»	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 06.05.2022
12	Почётный караул на Аллее Героев на церемонию передачи огня участникам фестиваля огненных картин	ИК № 6 (по согласованию)	08.05.22 21-00
13	Обеспечение работы «Вечного Огня»	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	08.05.22 19-00
	<b><u>Гала-концерт «Нам помнить и жить!» 8 мая в 20:30</u></b> Ведущие программы: Захлебина Т.Н., А. Батурин		
1	Формирование программы концерта	Голубева Н.В., Сидорова С.И., Попова Л.И.,	До 15.04.22
2	Подготовка сценария концерта	Голубева Н.В., Сидорова С.И., Попова Л.И.	До 20.04.22
3	Подготовка ведущих	Захлебина Т.Н.	До 06.05.22
4	Подбор музыкального материала к сценарию и сбор фонограмм участников концерта	Наумов Д.С.	До 02.05.22
5	Подготовка уличной площадки	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 06.05.22
6	Доставка артистов	Главы сельских поселений (по согласованию)	8 мая до 19-30ч.
7	Размещение артистов и ведущих	ДШИ (Мальцева Н.В.)	8 мая с 18-30ч.
8	Уборка территории после мероприятия	Шипуновский сельсовет (по согласованию), Д. В. Литвиненко	8 мая С 22-30 до 23-00 ч.
9.	Работа с артистами по сценическому образу	Сидорова С.И., Захлебина Т.Н.	До 06.05.22
	<b><u>9 мая 2022 года</u></b>		
1	Установка аппаратуры с 7-00 ч. на Аллее Героев и сценической площадке ДШИ	Наумов Д.С., Сапрыкин Е.П. Литвиненко Д.В.	7-00ч.
2	Установка аппаратуры на Мемориале «Журавли»	Наумов Д.С., Сапрыкин Е.П. Литвиненко Д.В.	9-00ч.
	<b><u>«Бессмертный полк»</u></b>		
1	Взаимодействие с руководством РЖД по ст. Шипуново по обеспечению беспрепятственного прохождения колонны «Бессмертный полк» через ЖД пути 09.05.22 с 11-20 до 11-40	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 30.04.22
2	Взаимодействие с руководством кафе «Стрекоза» по озвучке прохождения «Бессмертного полка» по пр-ту Комсомольскому	Марфенкова С.В.	До 06.05.22
3	Согласование маршрута с полицией	Синцов А.В.	До 25.05.22

4	Организация сбора участников	Кононова А.Р.(по согласованию)	До 06.05.22
5	Выдача портретов (тем, у кого нет)	Мирошниченко Т.В.	09.05.22 С 9-00ч.
6	Построение «Бессмертного полка» по прибытии на Мемориал «Журавли»	Синцов А.В.	09.05.22 10-50ч.
7	Обеспечение почётного коридора от ЖД вокзала до пр-та Комсомольский для прохождения колонны «Бессмертный полк»	Комитет по образованию (по согласованию)	09.05.22 С 11-30ч.
8	Руководство движением «Бессмертного полка» с Мемориала «Журавли» на Аллею Героев, а по окончании возложения в музей	Синцов А.В.	09.05.22 11-30ч.
9	Сбор портретов на хранение	Мирошниченко Т.В.	09.05.22 С 12-00
<b><u>Митинг на Мемориале «Журавли»</u></b> <b><u>9 мая в 11:00</u></b> <b>Ведущие: Белов С.А.,</b> <b>Марфенкова С.В.</b>			
1	Подготовка площадки	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 06.05.22
2	Подготовка сценария, музыкального материала к сценарию и ведущим	Марфенкова С.В.	До 20.04.22
3	Доставка аппаратуры на Мемориал «Журавли» на репетиции и митинг	Шипуновский сельсовет (по согласованию), Наумов Д.С., Д. В. Литвиненко	06.05.22 09.05.22 До 9:00 ч
4	Информирование организаций и предприятий о церемонии возложения венков и гирлянд	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 07.05.22
5	Возложение венков и гирлянд	Полиция, ИК № 6 (по согласованию)	9 мая
6	Обеспечение георгиевскими лентами	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 09.05.22
7	Обеспечение Почетного караула на репетиции и митинг	Комитет по образованию, СОШ №1 (по согласованию)	06.05.22 09.05.22
8	Обеспечение участников с полотнищами георгиевской ленты и Флага России на репетиции и митинг	Комитет по образованию, СОШ №1 (по согласованию)	06.05.22 09.05.22
9	Обеспечение почётного коридора от ЖД вокзала до пр-та Комсомольский	Комитет по образованию (по согласованию)	09.05.22
10	Приглашение выступающих на митинг	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 04.05.22
11	Озвучка мероприятия	Наумов Д.С.	09.05.22
<b><u>Возложение на Аллее Героев</u></b> <b><u>9 мая в 12:00</u></b> <b>Ведущие:</b>			
1	Подготовка площадки	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	До 07.05.22

2	Подготовка и размещение аппаратуры	Наумов Д.С., Сапрыкин Е.П. Д. В. Литвиненко	7-00ч.
3	Подготовка сценария	Конради Н.А.	До 30.04.22
4	Подготовка ведущих	Конради Н.А.	До 30.04.22
5	Подготовка почетного караула (старшие классы- 9-11)	Комитет по образованию (по согласованию), СОШ им. Луначарского	09.05.22 С 11-40ч.
6	Подготовка представителей организаций и учреждений для церемонии возложения гирлянд, назначение участников на репетицию	Администрация района (по согласованию)	06.05.22
7	Построение «Бессмертного полка» на Аллее Героев	Синцов А.В.	09.05.22
8	Обеспечение беспрепятственного движения на Аллею Героев «Бессмертного полка»	Отдел МВД «Шипуновский» (по согласованию)	09.05.22
9	Озвучка площадки	Сапрыкин Е.П.	09.05.22 12-00ч.
10	Обеспечение работы «Вечного Огня»	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	09.05.22 С 10-00
<p><b><u>Тематическая концертная программа</u></b>  <b><u>«Весна Победная!»</u></b>  <b><u>12:30</u></b>  <b><u>Сценическая площадка ДШИ</u></b>  <b>Ведущие: Белов С.А.,</b>  <b>Загайнова Г.А.</b></p>			
1	Подготовка сценария, музыкального материала к сценарию и формирование программы концерта	Захлебина Т.Н., Голубева Н.В.	20.04.22
2	Подготовка ведущих	Захлебина Т.Н.	20.04.22
3	Подготовка творческих номеров	Попова Л.И., Столбова Л.Н., Конради Н.А., Дьяков В.Н., преподаватели ДШИ	До 30.04.22
4	Проведение сводной и генеральной репетиции на сценической площадке ДШИ (в вечернее время)	Голубева Н.В., Захлебина Т.Н.	05.05.22 07.05.22
5	Подготовка костюмов	Зейферт Т.Г.	До 30.04.22
6	Запись фонограмм	Наумов Д.С.	До 25.04.22
7	Подготовка площадки	Шипуновский сельсовет (по согласованию), Д. В. Литвиненко	До 07.05.22
8	Обеспечение посадочных мест (не менее 300)	Администрация района (по согласованию) Шипуновский сельсовет (по согласованию), Д. В. Литвиненко	09.05.22 До 10-00ч.
9	Размещение артистов	Мальцева Н.В.	09.05.22 С 11-00ч.

10	Организация работы полевой кухни	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	09.05.22 С 12-20ч.
11	Озвучивание программы	Наумов Д.С.	09.05.22 С 12-30ч.
12	Подготовка дежурных сцены	Захлебина Т.Н.	До 06.05.22
13	Праздничный Салют	Шипуновский сельсовет (по согласованию)	09.05.22 22-30 ч.

План составила директор МКУК МФКЦ  
Шипуновского района



Н. В. Голубева